

“Segundo informe bimestral correspondiente al tercer bimestre del año de avance del FONDEREG 2013”

De conformidad y en cumplimiento a lo que establecen las Reglas de Operación del Programa denominado Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013, en el punto 3.3.5, de las Reglas de Operación del Programa, se procede a informar lo siguiente:

Avance general del Programa FONDEREG 2013:

1. Monto de recursos ejercidos: 136,967,730.76 de pesos.
2. Municipios beneficiados: 67 municipios.
3. Caracterización de los proyectos apoyados: 120 proyectos.
4. Población beneficiada: 1,263,195 personas.
5. Recursos disponibles del Fondo para apoyar otros proyectos del programa: 43% disponible.

Para mayor detalle, a continuación se informará acerca de la situación que guarda el FONDEREG 2013, en las diferentes Regiones y municipios del Estado, en ese sentido, se pueden identificar cuatro etapas, por lo anterior, se procede con la mención de los avances en cada una de ellas:

Etapas	Avance	fechas
1. Generación de propuestas	100%	Oct -Nov./12
2. Priorización	100%	Abril/13
3. Integración de Expedientes	90%	Abril – Junio /13
4. Liberación de recursos	57%	Abril – Junio /13

ETAPAS

1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS (Avance del 100%).

La propuesta de proyectos de obra pública a financiarse con recursos del FONDEREG tendrá dos principales vertientes:

- a) Propuestas emanadas de los municipios y
- b) Propuestas que consideren las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, a través de sus representantes regionales.

Reporte de avance de esta etapa:

En los meses de octubre y noviembre del 2012, fueron celebradas reuniones en las 12 Regiones del Estado, en las que participaron los 117 municipios del Estado, presentando un total de 120 proyectos a participar en el FONDEREG 2013.

Región	Municipal (\$)	Estatad (\$)	Total (\$)	No. De Mpios	No. De proyectos
REGIÓN 1 NORTE	7,063,492.06	20,000,000.00	27,063,492.06	10	11
REGIÓN 2 ALTOS NORTE	12,166,666.66	20,000,000.00	32,166,666.66	8	8
REGIÓN 3 ALTOS SUR	12,690,851.28	19,999,637.00	32,690,488.28	12	12
REGIÓN 4 CIENEGA	13,260,073.28	20,000,000.00	33,260,073.28	13	13
REGIÓN 5 SURESTE	9,312,698.41	20,000,000.00	29,312,698.41	10	10
REGIÓN 6 SUR	11,835,714.29	20,000,000.00	31,835,714.29	16	16
REGIÓN 7 SIERRA DE AMULA	12,265,714.28	20,000,000.00	32,265,714.28	11	12
REGIÓN 8 COSTA SUR	11,416,857.15	19,998,000.00	31,414,857.15	6	6
REGIÓN 9 COSTA NORTE	12,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	3	4
REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL	9,785,714.30	20,000,000.00	29,785,714.30	8	8
REGIÓN 11 VALLES	14,903,095.24	20,000,000.00	34,903,095.24	14	14
REGIÓN 12 CENTRO	11,890,476.19	20,000,000.00	31,890,476.19	6	6
Total general	138,591,353.14	239,997,637.00	378,588,990.14	117	120

2. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS (Avance del 100%).

El COPLADEREG de cada una de las regiones, sesionó para analizar todas y de cada una de las propuestas y seleccionar las obras, en estas reuniones, se definieron los proyectos de obra a financiar, así como su respectiva asignación presupuestal, para que posteriormente se elaboren los convenios correspondientes a ser suscritos entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales beneficiados con el fondo.

Reporte de avance de esta etapa:

Se realizaron doce reuniones regionales celebradas en el mes de Abril 2013, en las que participaron 117 municipios, la participación fue menor que la cantidad de municipios del Estado, de conformidad con lo que establece artículo décimo primero transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 29 de Diciembre del 2012 y 01 de Enero del 2013 que a la letra dice: "DÉCIMO PRIMERO. El Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), ... En este fondo participan todos aquellos municipios que no pertenezcan a la denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, con independencia de que reciban recursos de fondos metropolitanos."

Región	Municipal (\$)	Estatal (\$)	Total (\$)	No. De Mpios	No. De proyectos
REGIÓN 1 NORTE	7,063,492.06	20,000,000.00	27,063,492.06	10	11
REGIÓN 2 ALTOS NORTE	12,166,666.66	20,000,000.00	32,166,666.66	8	8
REGIÓN 3 ALTOS SUR	12,690,851.28	19,999,637.00	32,690,488.28	12	12
REGIÓN 4 CIENEGA	13,260,073.28	20,000,000.00	33,260,073.28	13	13
REGIÓN 5 SURESTE	9,312,698.41	20,000,000.00	29,312,698.41	10	10
REGIÓN 6 SUR	11,835,714.29	20,000,000.00	31,835,714.29	16	16
REGIÓN 7 SIERRA DE AMULA	12,265,714.28	20,000,000.00	32,265,714.28	11	12
REGIÓN 8 COSTA SUR	11,416,857.15	19,998,000.00	31,414,857.15	6	6
REGIÓN 9 COSTA NORTE	12,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	3	4
REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL	9,785,714.30	20,000,000.00	29,785,714.30	8	8
REGIÓN 11 VALLES	14,903,095.24	20,000,000.00	34,903,095.24	14	14
REGIÓN 12 CENTRO	11,890,476.19	20,000,000.00	31,890,476.19	6	6
Total general	138,591,353.14	239,997,637.00	378,588,990.14	117	120

3. Integración del expediente por parte del municipio, (Avance del 90%).
Requisitos que debe contener el expediente:

1. Certificación del punto de acuerdo del Acta de Sesión de Ayuntamiento (3 tantos en original).
2. Oficio de Solicitud de Obra dirigido al Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).
3. Dos recibos oficiales firmados y sellados por proyecto.
4. Copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria, que el municipio abra para FONDEREG 2013.
5. Copia de clave interbancaria impresa (18 dígitos).
6. Oficio de validación de la cuenta bancaria por parte del Ayuntamiento dirigido al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).
7. Ficha de Información Básica FIB.
8. Ficha de Información Financiera SIIF.
9. Calendario de obra (1 tanto en original y una copia).
10. Presupuesto (1 tanto en original y una copia).
11. Términos de Referencia (en caso que la acción consista en la elaboración de proyecto ejecutivo).
12. Constancia de validación expedida por la dependencia normativa.
13. CD, que concentre el proyecto digitalizado y planos, catálogo de conceptos y de forma escaneada los documentos señalados en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, y 12.


4. LIBERACIÓN DE LOS RECUSOS ESTATALES (Avance del 57%).

Región	Municipal (\$)	Estatal (\$)	Total (\$)	No. De Mpios	No. De Proyectos
REGIÓN 1 NORTE	6,819,047.62	17,800,000.00	24,619,047.62	9	10
REGIÓN 2 ALTOS NORTE	8,966,666.66	15,200,000.00	24,166,666.66	6	6
REGIÓN 3 ALTOS SUR	4,775,666.67	7,163,500.00	11,939,166.67	4	4
REGIÓN 4 CIENEGA	6,593,406.59	10,769,230.76	17,362,637.35	7	7
REGIÓN 5 SURESTE	4,299,047.62	7,920,000.00	12,219,047.62	4	4
REGIÓN 6 SUR	4,733,333.34	8,750,000.00	13,483,333.34	7	7
REGIÓN 7 SIERRA DE AMULA	5,367,619.04	9,180,000.00	14,547,619.04	6	6
REGIÓN 8 COSTA SUR	3,116,666.67	6,800,000.00	9,916,666.67	2	2
REGIÓN 9 COSTA NORTE	10,050,000.00	15,450,000.00	25,500,000.00	3	3
REGIÓN 10 SIERRA OCCIDENTAL	6,280,952.39	13,100,000.00	19,380,952.39	5	5
REGIÓN 11 VALLES	12,893,095.24	17,485,000.00	30,378,095.24	12	12
REGIÓN 12 CENTRO	3,983,333.33	7,350,000.00	11,333,333.33	2	2
Total general	77,878,835.17	136,967,730.76	214,846,565.93	67	68

Para la liberación de los recursos estatales al municipio que corresponda por parte de la SEPAF, bastará con que la Subsecretaría de Planeación remita por escrito a la Subsecretaría de Finanzas la siguiente documentación:

- a) Copia del convenio debidamente firmado por la autoridad municipal y la SEPAF, en tanto se recaban las firmas del resto de los funcionarios representantes del Gobierno del Estado.
- b) Copia del Acta del Ayuntamiento.
- c) Anexo Técnico de Validación Financiera, y
- d) Solicitud de Pago.

Porcentaje de monto Estatal Expedientes Presentados



Nota: Para la liberación de los recursos, las reglas de operación especifican que debe estar integrado el expediente a cabalidad, lo que se logra al tener la validación de la dependencia normativa.

Por lo anterior, se reporta el Segundo informe bimestral correspondiente al tercer bimestre del año del avance del FONDEREG 2013, al mes de Junio.

**“2013, Año de Belisario Domínguez y
190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”**

Mtro Ricardo Villanueva Lomeli
Secretario de Planeación Administración y Finanzas



SEPAF/PLAN/CGGG/143/2013
Coordinación General de Gestión Gubernamental
Subsecretaría de Planeación
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Dir. General Jurídico de la Secretaría de
Planeación Administración y Finanzas.
Presente.

En relación al Fondo Complementario de Desarrollo Regional, remito a Usted en forma impresa y digital; "El segundo informe bimestral correspondiente al tercer bimestre del año de los avances de FONDEREG 2013, con el propósito de que sea dirigida al área respectiva y se envíe la publicación dentro de los primeros 10 días del mes de julio 2013 para el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Guadalajara, Jalisco, 09 de julio de 2013


Arq. Jaime Aguilar Morales
Director General Jurídico

c.c.p. Dr. David Gómez Álvarez – Titular de la Subsecretaría de Planeación - SEPAF

*Recibi
informe impreso y CD
10/07/2013
12:15 hrs.*

